

gli alloggi, ha fissato i necessari picchetti del tracciate e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto la spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezioni e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori, a termine dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi 12 (dodici) e pertanto verrà a scadere il giorno quattordici ottobre 1964.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to: Corrado Pier Marcello f.to: (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

f.to: Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li - 7 MAR 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

