

9

12

•••••

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 103.400.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,43% £. 95.696.700,=

Importo netto perizia suppletiva £. 6.880.120.=

1

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno venti
sette del mese di dicembre in FRANCAVILLA FONTANA :

I sottoscritti Dott.Ingg.Gerardo IAIA e Corrado
PADOLECCHIA, Direttori dei Lavori, unitamente all'Im-
presa Ing.Stanisalo DE LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n° 2280 del 23/5/1960 registrato
a Brindisi il 7/6/1960 al n.2155 Mod.1 Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 1/9/1960:

VISTO il verbale di sospensione in data 21/8/1961:

VISTO La perizia suppletiva in data 24/5/1961:

VISTO la nota n° 25448/PS del 28/11/1961 che appro-
va la suddetta perizia suppletiva per l'impor-

to netto ridotto di £. 6.880.120;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 3874 del 10 dicembre 1961 registrato a Brindisi il 23 dicembre 1961 al n° 1075 Mod.1.=

I sottoscritti Direttori dei Lavori, hanno convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sei e quindi l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire il giorno 1/1/1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA LA DIREZIONE DEI LAVORI

[Handwritten signatures]

Visto: *[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)

