

6

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

41208- Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in BRINDISI.=

- Cooperativa "MINERVA" - Cant. 17001 -
- Impianto termico.=
- Importo dei lavori di L. 2.160.000.=
- Impresa PECERE Domenico di Ostuni (Brindisi)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot-
to del mese di Maggio in Brindisi, a sottoscritti Di-
rettori dei Lavori - Dott. Ingg. Giuseppe MARASCO e
Pietro PIZZOLANTE;

VISTO il contratto n°3696 del 12.8.1961 registrato
a Brindisi il 25.8.1961 al n. 328 M_od.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20 Marzo 1962;
hanno proceduto, in contraddittorio con il Sig. Dome-
nico PECERE - Titolare dell'I_mpresa - ad un sopr_al-
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale, che pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

Prandoni

Prandoni

[Signature]

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Signature]

