

Allegato N° 5

N° 79 di Ref. 5

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

=====

Lavori di costruzione del III° lotto dell'Incis
in Brindisi.

Impresa Ing. Giovanni Pati

Contratto 6-12-1940-XVIII°

=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

=====

Premesso

che l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiega-
ti dello Stato ha autorizzato con nota N° 7740 del 11
20-5-1940-XVIII la esecuzione dei lavori contenuti
nella perizia suppletiva di variante in data 27-mar-
zo 1940-XVIII

La sottoscritta Impresa

Vista la perizia suddetta

D I C H I A

1°) di accettare l'eseguimento di tutti i lavori
previsti nella perizia stessa per un'importo di
L. 92.849,70 (Lire novantaduemilaottocentoquaran-
tanove e centesimi settanta) alle stesse condizioni

del contratto principale

- 2°) di accettare ^{che} la contabilizzazione dei lavori di cui alla perizia suppletiva sia conglobata con quella dei lavori principali.
- 3°) di accettare il verbale di nuovi prezzi in data 27-3-1940-XVIII.
- 4°) di sottoporsi alle spese del presente atto il quale viene esteso in carta libera e sarà registrato a tassa fissa come di rito.

Brindisi li

27. 6. 1940

L'IMPRESA

Ing. Pali Giovanni
L'Architettura di Finanza
in rappresentanza dell'Ufficio Nazionale
per l'Impiego. Locali:
Lo. Rmte Quosa.
Registrato a Brindisi il 27. 6. 1940 al
N° 249 vol. 85 lib. II Esate L. 20. 75
Il Procuratore flo. Alliputi



Per Copia Conforme

L'Ingegnere L. S. L. S.
Manzoni