

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI PASANO AI SENSI
DELLA LEGGE 30.12.1960 n.1676- esercizi 1961/62 -
1962/63 - 1963/64.-

IMPRESA: Luigi SARIELLA - PASANO -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 6.980.000-

Repertorio N. 4520

ATTO AGGIUNTIVO N.2

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque , il giorno di
tridici del mese di marzo nella sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, sito in via G. B. Casimiro N. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
sato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-
ministrazione di questo Istituto, giusta deliberazio-
ne 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 e 153 del
R.D. 28.4.1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art.
8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparci senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti riman-
dato d'accordo con me, giusto l'art. 28 della vigen-

27 MAR, 1965

Contratto a Brindisi li

N. Mod. Vol.

Il DIRETTORE DI 2° CL.
Pio Illegibile

te Legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

2°)-Luigi Sardella nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi domiciliato alla via Cairoli n.43.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 10.5.1963 n.4213 di Repertorio registrato il 28.5.1963 al n.1623-Mod.I-1'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, ha affidato all'Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.18 alloggi popolari nel Comune di Fasano ai sensi della Legge 30.12.1960 n.1676 per l'importo di L. 62.358.600 al netto dello offerto ribasso contrattuale di L. 3.32% (Lire tre e centesimi trentadue per cento).-

-CHE con atto aggiuntivo del 30.10.1964 n.4485 di Repertorio, registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n.846- Mod.I, l'importo contrattuale veniva elevato a netto L. 66.178.600;

-CHE in data 11.1.1965 è stata redatta la 2° peri-

zia suppletiva per opere di completamento dello
importo complessivo di L. 7.320.000 di cui L. 1 r e
L. 6.980.000 per lavori al netto del ribasso con-
trattuale di L. 3,32% (Lire tre e centesimi tren-
tadue per cento) e L. 340.000 per spese generali.-
-CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-
rato Regionale alle DD. PP. di Bari con nota 9.3.
1965 n. 4847 (Allegato n.1).-

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quan-
to non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale viene elevato da nette L. 66.178.600 a
nette L. 73.158.600.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, ogget-
to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di L. 3,32% (Lire tre e centesimi
trentadue per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presen-
te atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di L. 3.32% (lire tre e centesimi trentadue per cento) e dell'atto aggiuntivo del 30.10.1964.

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto aggiuntivo n. 2 mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.960

n.1676 il presente atto viene redatto in carta
semplice e verrà registrato a tassa fissa minima
e consta di due fogli di carta semplice, scritti
da persona di mia fiducia per intero su facciate
quattro e righe cinque fino a questo punto della
quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.
Fatto, letto si sottoscrive.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Sardella Luigi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

per copia conforme



9 MAR 1965

FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma

12/1/65