

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5190

- ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

1. IMPRESA SOCIETA' COOP. a r.l. CO.RE.FA di Fasano
per la costruzione di n.3 palazzine comprendenti
n.10 alloggi popolari nel Comune di Cisternino -
via Prov.le per Ceglie- ai sensi della Legge 30. di-
cembre 1960, n.1676 riguardante la costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti -
Esercizio 1966.-

Importo al netto £. 11.305.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto in questo giorno
venti del mese di giugno nella sede dell'Istitu-
toAutonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi avanti a me Avv.Vincenzo Palma, Direttore
Generale e funzionario rogante del predetto Istitu-
to, autorizzato, con ordinanza n. 4/68 del 1/2/1968
del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Registrato a Brindisi li 21 GIU. 1968

al N. 1467 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire

ventimilatrecento

IL DIRETTORE *di Ceglie*
Pro illegale

Pro: illeggibile



FUNZIONARIO ROGANTI

Avv. Vincenzo Palma

Palma

di detto Istituto, alla stipula dei contratti nello
interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli
artt. 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1163, ri-
chiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949,
n. 408, sono comparsi senza la assistenza dei testi-
moni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,
giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del
12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallari-
no, nato a La Spezia il 16 giugno 1913 e domiciliato
in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il qua-
le dichiara di agire per conto del Ministero dei
Lavori Pubblici;

E

il Sig. Com. Pio Carparilli nato il 5 giugno 1930
a Fasano ed ivi residente quale Presidente della
Soc. Coop. a r.l. CO.RE.PA di Fasano in nome e per
conto della quale dichiara di agire, giusta mandato
speciale conferitogli dal Consiglio di Administra-
zione dell'insanzi citata Società Cooperativa con
deliberazione n. 94 in data 8 giugno 1966, comma 2°,
che al contratto originale trovasi allegata in co-
pia notarile.-

P R E S S O

-CHE con contratto 4/7/1966 n/4759 di Repertorio,

registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Società Cooperativa a r.l. "Co.RE.PA." di Fasano i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.10 alloggi popolari nel Comune di Cisternino-via Prov. 10 per Ceglie- ai sensi della Legge 30.12.1960, numero 1676 per l'importo di L. 48.173.125 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 3,75% -- (tre e centesimi settantacinque per cento).--
-CHE in data 18.12.1967 è stata redatta perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di L.11.983.300 di cui L. 11.305.000 per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L. 3,75% (tre e centesimi settantacinque per cento).--
-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 7 giugno 1968 n.15168 (Allegato n.1).--

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.--

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L. 48.173.125 a netto L. 59.478.125.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L. 3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.--

A richiesta, il Funzionario rogante ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta da lui a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.--

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.--

In applicazione dell'art. 12 della Legge 30.12.1960 n. 1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe diciassette sino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.--

Fatto, letto ed sottoscritto;

Firmato: UBALDO VALLARINO; PIO CARPARELLI; Avv. VINCENZO PALMA, funzionario rogante.--

Per copia conforme

