

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione di questo IACP con delibera n. 4380 del 28/3/84 ha approvato il progetto per la costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana - Legge 5/8/1978 n. 457 - Completamento 3° Biennio - P.I. n. 008/101/1;
- che detti lavori vennero affidati con delibera di questo IACP n. 4442 del 7/5/1984 all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, legalmente rappresentata dall'avv. Giovanni De Gennaro;
- che i lavori medesimi sono stati assunti dalla predetta Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, con contratto n. 6111 del 27/8/1984, reg. a Brindisi il 27/8/1984 al n. 4423 Mod. 1 per l'importo di £. 2.069.902.148, al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- che con atto commissariale n. 4873 del 14/5/86 in corso di esame da parte del CO.RE.CO. è stata approvata una perizia suppletiva, di adeguamento delle fondazioni alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche, dell'importo di £. 69.881.534.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- che con atto di sottomissione del 14/6/1985, è stata affidata alla medesima Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari l'esecuzione dei maggiori lavori in fondazione, di cui alla suddetta perizia, per l'importo netto precitato;
- che con atto commissariale n. 4958 del 4/6/1986 in corso di esame da parte del CO.RE.CO. è stato approvato il progetto di variante di ubicazione, sul suolo originariamente concesso dal Comune, dei fabbricati relativi ai lavori di ERP nel Comune di Francavilla Fontana ai sensi della legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I. n. 008/101/1, per una presunta spesa complessiva di circa £. 8.800.000.=;
- che con atto di sottomissione in data 4/6/1985 la predetta Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari ha accettato di eseguire incondizionatamente i lavori del succitato progetto di variante e per il suddetto imputo presunto;
- che con atto commissariale n. 4959 del 4/6/1986 in corso di esame da parte del CO.RE.CO. è stata approvata la perizia suppletiva che prevede l'esecuzione di maggiori opere in elevazione, per l'adeguamento delle stesse al progetto di variante di ubicazione dei fabbricati, dell'importo di £. 8.280.855.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,66%;
- che con atto di sottomissione del 2/7/1985, è stata affidata alla medesima Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle opere in elevazione al progetto di variante di ubicazione, di cui alla suddetta perizia, per l'importo netto precitato;
- che a seguito della precitata variante di ubicazione dei fabbricati si è reso necessario elaborare, da parte del Servizio Progettazione di questo Istituto, un progetto di variante per la sistemazione esterna definitiva dei fabbricati medesimi;
- che il precitato progetto di variante della sistemazione esterna è stato approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Francavilla Fontana in data 21/4/1986;

- che il Comune di Francavilla Fontana ha rilasciato la relativa concessione edilizia n. 62, prot. 22149, in data 19/2/1986;
- che la suddetta variante della sistemazione esterna comporta una maggiore spesa di £. 230.226.827.= di cui £. 208.803.580.= per lavori al netto del ribasso del 5,66%, da finanziare con le somme accantonate per imprevisti, economia d'appalto e revisione prezzi;
- che con atto di sottomissione in data 29/11/1985, la predetta Impresa ha accettato di eseguire i lavori di variante senza sollevare eccezioni o riserva alcuna e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso;
- che la Commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22/10/1971, n. 865, nella seduta del 19/5/86 con voto n. 46/86, dopo aver esaminato il suaccennato progetto di variante della sistemazione esterna, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il progetto di sistemazione esterna definitiva dei fabbricati, di cui in premessa;
- visto l'atto di sottomissione in data 29/11/1985, con cui l'Impresa EDI. CO.M. s.r.l. da Bari, legalmente rappresentata dall'avv. Giovanni De Genaro, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori dell'intervento indicato in epigrafe, secondo il citato progetto di variante della sistemazione esterna definitiva dei fabbricati, senza sollevare eccezioni o riserve e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso;
- visto il parere favorevole della Commissione Tecnica, espresso con voto n. 46/86 nella seduta del 19/5/1986;
- ritenuto di poter approvare quanto sopra;
- con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso a sensi di legge

DELIBERA


- DI APPROVARE, come di fatto approva, il progetto di variante per la sistemazione esterna definitiva dei fabbricati relativi ai lavori di ERP nel Comune di Francavilla Fontana - Legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio - P.I. n. 008/101/1;
- DI AUTORIZZARE, per le premesse di cui in narrativa, gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica;
- DI DARE ATTO che la variante per la sistemazione esterna definitiva di cui trattasi, comporta una maggiore spesa complessiva di £.230.226.827, da finanziare con le somme accantonate per imprevisti, economia d'appalto e revisione prezzi;
- DI IMPUTARE, la relativa spesa sull'art. 113 del titolo 2° Cat. 10° del bilancio per l'esercizio 1986, avente per oggetto: "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari - legge 457/78, che presenta la necessaria disponibilità.

Allegati:

Copia atto di sottomissione;

Copia del parere della Commissione tecnica.

Visto per l'impegno di spesa
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
(Rag. Giovanni MINIATI)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario straordinario e dai Segretari.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL PRESIDENTE
f.to Michela Nercia

(Dott.ing. Erminio ELIA)

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Caiulo

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

f.to

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato - 5 GIU. 1986

IL COORDINATORE GENERALE
P.to (Dott. ing. Antonio LONGO)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

