

20

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in LA
TIANO - Cantiere n°12189 -

Impresa: CASALUCI Antonio -

Importo netto contrattuale	L. 44.365.160,=
" " 1^ perizia suppletiva "	391.650,=
" " 2^ perizia suppletiva "	1.257.458,=
" " 3^ perizia suppletiva "	1.112.298,=

ORDINE DI SERVIZIO N°3

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciotto
del mese di Maggio in LATIANO.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni PANZUTI - Diret
tore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna IN DATA 4.8.1958;

VISTO la 1^ perizia suppletiva in data 14.3.1961;

VISTO la nota della GESTIONE INA-CASA n°26237 del
del 15.6.1959, che approva la suddetta perizia
suppletiva.

VISTO la 2^ perizia suppletiva del 5.5.1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 20.7.1959;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°26237 del
17.8.1959 che approva la suddetta perizia sup

pletiva.

VISTO il verbale di ripresa in data 18.11.1959;

VISTO il verbale di ultimazione in data 28.11.1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 19.2.1960;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n°26237 del

26.4.1960; che approva la suddetta perizia;

VISTO che tali lavori sono stati già eseguiti dal-

l'Impresa CASALUCI Antonio;


O R D I N A

all'Impresa CASALUCI Antonio l'esecuzione dei suddet
ti lavori per L.1.112.298,= in sanatoria, agli stes
si patti e condizioni del contratto principale e con
lo stesso ribasso del 4,55% senza pretesa di even-
tuali compensi o maggiorazioni di sorta.

Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)



per ricevuta:

L'IMPRESA

(CASALUCI Antonio)



Visto:

M. DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Rema)



Visto:

PRESIDENTE
(Dott. Ubaldo Vallarino)

