

gno 1963 registrato a Brindisi il 24/6/1963 al n°
1803 Mod.1 che prorogava il termine per l'ultimazio
ne dei lavori di giorni 60 (sessanta) da quello sta
bilito nel contratto principale portando l'ultimazio
ne definitiva al 6 settembre 1963;

O R D I N A

all'Impresa SEMERARO Dante di MARTINA FRANCA l'ese-
cuzione dei lavori per un importo complessivo di £i
re 6.690.000.= al netto, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto principale in data 7/5/1962 e
con lo stesso ribasso del 9,55%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.=

L'IMPRESA

(SEMERARO Dante)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

