

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd

VISTO il verbale di sospensione dell'8.1.1968;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5176 del 12.6.1968 di net
te L. 709.000, registrato a Brindisi il 15.6.
1968 al n° 1094 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ripreso
i lavori medesimi rimanendo ancora disponibili gior
ni otto oltre ad una proroga di giorni trenta di cui
all'art.5 dell'atto aggiuntivo.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni trentotto e cioè
otto giorni utili residui e trenta giorni di cui al
l'atto aggiuntivo per cui la nuova scadenza è porta
ta al 22 luglio 1968.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Cav. Giuseppe CARPARELLI) (Dott.Ing. G. Marasco)

Visto:
IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:
IL PRESIDENTE
(Gr.Uff. Con.te Ubaldo VALLARINO)

