

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 28/11/1975 n. 6790
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 14/2/1963 N.60 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI IN
BRINDISI - QUARTIERE "S. ELIA" CANT. 3150 - LOTTO A/1 - APPROVAZIONE 3°
E 4° E 5° ATTO AGGIUNTIVO CON L'IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI -

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., con delibera n.2460, n.2461 e n.2462, tutte adottate nella tornata del 4/4/1975, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato n.3 perizie suppletive e di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al Quartiere S.Elia c/3150 lotto A/1, in corso di realizzazione da parte dell'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano.--

In dipendenza di ciò l'Ufficio Segreteria e Personale di questo I.A.C.P. ha provveduto a redigere i relativi atti aggiuntivi al contratto di appalto, che sono stati stipulati con l'Impresa di cui all'oggetto e che si sottopongono ora all'approvazione di questo consesso.-- Corre lo obbligo precisare che, a seguito della stipulazione dei citati atti aggiuntivi, l'importo dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette lire 539.170.751= a nette £. 621.190.536=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- viste le delibere n.2460, n.2461 e n.2462, adottate nella seduta del 4/4/1975;
- preso atto che, a seguito delle perizie suppletive e di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S.Elia c/3150 - lotto A/1, approvate con le suddette delibere, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha redatto il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto;

Seduta Consiliare

del 29 DIC 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2555

SI APPROVA

- visto che detti atti aggiuntivi sono stati stipulati tra l'I.A.C.P. e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano, con il rogito dello Ing. Antonio Longo - Funzionario rogante dell'Ente;
- visto che per effetto dei citati atti aggiuntivi l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale e del 1° e 2° atto aggiuntivo viene elevato da nette £. 539.170.751= a nette £. 621.190.536=;
- letti il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- ritenuto di poter procedere alla loro approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

- D E L I B E R A -

- di approvare, come di fatto approva, il 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo al contratto principale di appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - c/3150 - Lotto A/1, così come redatti dall'Ufficio Segreteria e Personale del l'I.A.C.P. di Brindisi, in persona del proprio legale Rappresentante Presidente pro-tempore - Dr. Raffaele Fischetto - e l'Impresa Luigi Sardella e Figli da Fasano - col rogito dell'Ing. Antonio Longo Funzionario rogante dell'Ente e che, allegati alla presente delibera sotto la lettera A - numeri 1, 3 -, di essa formano parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto, che, per effetto della stipulazione del 3°, 4° e 5° atto aggiuntivo, l'ammontare dei lavori viene elevato a nette £. 621.190.536=.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 DIC. 1975

IL DIRETTORE GENERALE A.A.
(Dott. Ing. Antonio Longo)