

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====000=====

ATTO AGGIUNTIVO

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOP. "FEDE 7" NEL COMUNE DI BRINDISI - CANT. 2064 - (Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963, n.60 - Art.15/3).=

- IMPORTO al netto di ribasso £.2.730.976.=
- IMPRESA Antonio Morelli - Trepuzzi -
- REPERTORIO N. 5594

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì *trenta* del mese di *aprile* in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Dr.Ing.Antonio Longo, Direttore Generale P.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto, autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, n.1165 richiamato in vigore dalla Legge 2.7.1949 n.408 art.8, si sono personalmente

registrato a Brindisi li - 2 MAG, 1973

al N. 1839 Mod. 1 Vol.

Esse, lire *quemilatrecento*

IL DIRETTORE D. 2. CL

Il Cassiere
fto leggibile



FUNZIONARIO ROGANTE
(Det. Ing. Antonio Longo)
[Signature]

te costituiti:

1°) - Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. Antonio MORELLI, nato il 14 Dicembre 1929 in Trepuzzi ed ivi residente alla Via Kennedy n.12, titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale, io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 12 Marzo 1971, n.5371 di Repertorio registrato a Brindisi il 16.3.1971 al numero 556 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente pro-tempore, Comandante Ubaldo Vallarino, affidava all'Impresa Antonio Morelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori (Gescal) per la Coop. 'Fede 7' in Brindisi Cant.2552 per l'importo di L.94.611.006.= all netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.0,40% (lire zero e centesimi quaranta per cento).-

- CHE in data 30 Novembre 1972 è stata redatta peri-

zia suppletiva per lavori di variante e di miglioramento dell'importo complessivo al netto di lire 4.998.566.= (lire quattromilioninovecentonovantotto milacinquecentosessantasei) per lavori di cui lire 2.730.976.= (lire duemilionisettecentotrentamilanovecentosettantaseimila) al netto del ribasso contrattuale di £.0,40% (lire zero e centesimi quaranta per cento).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questò I.A.C.P. nella seduta del 14.4.1973 con delibera n.373.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) -Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.94.611.006.= a nette £.97.341.982.= (lire novantasettemilionitrecentoquarantānomilanovecentottantadue).-

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo

94.611.006
2730976
97341982

stesso ribasso di f.0,40% (lire zero e centesimi quaranta per cento).-

ART.4°) - Resta convenuto fra le parti, che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni venti da quello stabilito dal contratto principale.-

ART.6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di f.0,40% (lire zero e centesimi quaranta per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

In applicazione dell'art.33 della Legge 14 Febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale del registro essendo sottoposto solamente al pagamento della im-

sta minima fissa.-

E richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe cinque sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà.-

Firmato: Raffaele Fizeletto; ~~Do.~~ Antonio
Moulli; Ing. Antonio Longo, funzionario
rogante -

Per copia conforme



- 7 MAG. 1973

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)