

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 19-20-21-22° lotto case
popolari in Brindisi - Via Romolo

Legge 2/7/1949, N.408 - Esercizio 1955/56

=====

Importo progetto (approvato con provve-
dimento ministeriale 1255/1956 n.4758) £.86.000.000

Importo a base d'asta " 75.000.000

Impresa: Antonucci Alberto

Contratto n.1177 del 21/9/1956

1) D.M.LL.PP. n.2917/3150 del 18/4/1956 reg. alla

Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.18 fg.152 veniva
fissato il contributo costante per 35 annualità
di £.15.200.000 corrispondente al 4% per un pro-
gramma costruttivo complessivo di £.380.000.000
per l'esercizio 1955/56.

2) Mutuo di £.380.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP.
con provvedimento 25/7/1956 n.di posiz.740759 reg.
alla Corte dei Conti il 14/8/1956 reg.79 Cassa
DD.PP. fg.192.

=====

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data

28/7/1956 al netto del ribasso del 2,90%

£.73.903.053,15

a) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE IN

DIRETTA AMMINISTRAZIONE:

per allacci alle reti idrica

fognante ed elettrica e lavori

in diretta amministrazione £. 273.424,=

b) PER PROVISTA E POSA IN OPERA DI

ASCENSORE in corso di accollo a

Ditta specializzata £. 1.900.000,=

c) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. DI BRINDISI in ragione del

5% sull'importo netto dei lavori

(73.903.053,15) e forniture

(273.424 + 1.900.000)=

5%(73.903.053,15+273.424+1.900.000) 3.803.823,86

d) PER ACQUISTO SUOLO " 5.600.000,=

e) Ulteriore somma da rimanere a

disposizione dell'I.A.C.P. di

Brindisi per lavori vari " 519.698,99


Totale £. 86.000.000,00

diconsi lire (Ottantaseimilioni).=

Brindisi,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALARINO)

