

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 5158

- ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO -

T R A

L'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

E

1.IMPRESA PIETRO PUTIGNANO DI NOCI per la costruzione di 4 palazzine comprendenti n.14 alloggi popolari nel Comune di Francavilla Fontana-via Provinciale per S.Vito- ai sensi della Legge 30.12.1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti-Esercizio 1966.-

Importo al netto di £. 817.000 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenenovecentosessantotto in questo giorno *ventotto* del mese di *febbraio* nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me *Avv. Vincenzo Palma*, Direttore Generale - funzionario rogante -del predetto Istituto, autorizzato- con ordinanza, n. 4/68 del 1.2.1968, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei con-



Registrato a Brindisi li 5 MAR. 1968

al N. 412 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire *ventotto*
Il DIRETTORE *Avv. Vincenzo Palma*
Illegibile

tratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi, senza la assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig. Gr. Uff. Comandante Ubaldo Vallarino, nato a La Spezia il 16 giugno 1913 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Pietro Putignano nato il 13 febbraio 1924 in Noci e ivi residente in via De Pretis n. 8, titolare dell'impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

CHE con contratto 14.10.1966 n. 4781 di Repertorio, registrato a Brindisi il 21.10.1966 al n. 1823 Mod. L. l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Putignano Pietro di Noci i lavori di costruzione di quattro fabbricati comprendenti n. 14 alloggi popolari nel Comune di Francavilla Fontana-via

Prov.le per S.Vito- ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n.1676 per l'importo di £.68.483.125 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.1,25% (Lire una e venticinque centesimi).-

CHE in data 25.9.1967 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere di completamento dell'importo complessivo di £.866.020 di cui £. 817.000 per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £.1,25% (Lire una e centesimi venticinque per cento).-

CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari come comunicato dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi con nota n.908 del 16.2.1968 (Alleg.n.1).-

TUTTO CIO: PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.68.483.125 - a nette £. 69.300.125.-

ART.3°)- Dell'ammontare dei maggiori lavori, ogget-

to del presente atto aggiuntivo, 1° Impresa offre lo stesso ribasso di L. 1,25% (Lire una e centesimi venticinque per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di L. 1,25% (Lire una e centesimi venticinque per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (Quindici) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, lo Funzionario rogante ha ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-

ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe tredici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive;

Firmato: Ubaldo Vallarino; Pietro Putignano; Avv. Vincenzo Palumbo, funzionario rogante-

Per copia conforme

