

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

Lavori di costruzione di Case Popolari in MESAGNE

6° e 7° Lotto - Via Sassotegua

Legge 4.11.1963 n°1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966

IMPRESA: MIACOLA Vito - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.67.000.000.=

Importo al netto del ribasso dell'2,21% 65.519.300.=

Importo lordo perizia suppletiva.....L. 1.400.000.=

~~~~~

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n°13548 del 30.5.1966 il Provveditorato

alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di

cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo

Case Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n°4816 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n°331 Mod.I la sotto

scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori

di costruzione di Case Popolari 6° e 7° Lotto

in MESAGNE dell'importo di L.65.519.300.= al

netto del ribasso del 2,21%;

CHE in data 24.5.1967 è stata redatta perizia sup-

pletiva e di variante per maggiori opere di fon-

dazione dell'importo complessivo lordo di Lire  
L.1.480.700.= di cui per lavori L.1.400.000.=  
a base d'asta e L.80.700.= per somme a disposi-  
zione dell'Amministrazione;  
CHE detta perizia suppletiva è in corso di approva-  
zione . =

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori  
suindicati: .....  
ha preso visione della anzidetta perizia del 24 Mag-  
gio 1967. in corso di approvazione. =

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di-  
chiara di assumere i lavori considerati nella anzi-  
detta perizia per maggiori opere di fondazione, sen-  
za sollevare alcuna eccezione o riserva comunque de-  
ducibile alle condizioni tutte stabilite nel citato  
contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale  
di Appalto, per l'importo a base d'asta di Lire  
L.1.400.000.= ad integrazione dei patti e delle  
condizioni del ripetuto appalto principale e con  
lo stesso ribasso d'asta, si conviene quanto appres-  
so:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta uni-  
ca contabilità con quella del contratto principa-  
le;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i


lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, lì 3 Giugno 1967.=

L'IMPRESA  
(MIACOLA Vito )

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

