

10
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRU-
ZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOPE-
RATIVA SPERANZA NEL COMUNE DI BRINDISI(finanzia-
mento ai sensi della Legge 14.2.1963,n.60,art.15
n.3- Programma di intervento n.4).-

-Importo al netto di ribasso £. 709.000 -

-IMPRESA: Carparelli Cav. Giuseppe-C. Roma, 22-BRINDISI-

-Repertorio n. 5176

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantotto, addi *dodici*
del mese di *giugno* in Brindisi e nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi-via G. Battista n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diretto-
re Generale e funzionario rogante -dell'Istituto
predetto, autorizzato con ordinanza n. 4/68 in data
1-2-1968 del Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione dell'Istituto, alla stipula dei *contratti*
relativi alle costruzioni nell'interesse dello
Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 e 153 del
T.U. approvato con R.D. 28/4/1938? n.1165 richiama-
ti in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408 art.8, si

Registrato a Brindisi li

15/6/1968
al N. 1094 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.
L.10 Ingegnere



VINCENZO PALMA
ROGANTI
Palma

sono personalmente costituiti:

1°)- Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)- Il Sig. Giuseppe Carparelli, nato il 21 Giugno 1925 in Fasano e residente in Brindisi al Corso Roma 22, titolare dell'Impresa Edile omonima.

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale -funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 9 gennaio 1967, n. 4797 di repertorio, registrato a Brindisi il 9/1/1967 al numero 66 Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com. te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giuseppe Carparelli i lavori di costruzione Case per lavoratori (GE3CAL) per la Cooperativa Speranza in Brindisi per l'importo di L. 61.539.100,- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 2,25% (Lire due e centesimi

venticinque per cento .-

-CHE in data 28.3.1968 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di completamento dell'importo complessivo di £.1.394.000, di cui £ i r e £.685.000- a disposizione dell'Amministrazione e £.709.000 per lavori al netto del ribasso contrattuale di £.2,25% (£ire due e centesimi venticinque per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 10/5/1968 con delibera n.105.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £ i r e £. 61.539.100 a nette £. 62.248.100.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £.2,25% (£ire due e cen-

tesimi venticinque per cento).-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per le visite di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £. 2.25% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono oltre a quelli del contratto principale anche i seguenti nuovi prezzi:

N.P.1- Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti compreso la preparazione del sottofondo, previa raschiatura e stuccatura di lievi screpolature con stucco a colla. Al metro quadrato Lire centocinquanta.....£.150.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°)- In applicazione dell'art. 33, della Legge

14.2.1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe nove sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Carparelli Giuseppe

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li 19 GIU. 1968



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma