

PROVAI IEC GESTIONE CASE PER LAVORATORI

(LOSE ISTITUTO AUTONOMO) PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~

Lavori di manutenzione straordinaria alla Palazzina

INA-Casa in Brindisi - Via Fiume Grande -)

Cant. 11203/L

IMPRESA - PILIEGO Giuseppe - BRINDISI

Importo lavori a base d'asta.....L.215.220.=

=====

#### VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno quattordici del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa PILIEGO Giuseppe;

VISTO il contratto n°5117 del 20.10.1967, registra-

to a Brindisi il 23.10.1967 al n°2221 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.6.1968;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA AL VAL PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Gilip...*

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*...*

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



VERBALE DI VERIFICA DEI LAVORI

L'anno mille...

di cui del mese di Agosto nel Contatore dei Lavori

... ..

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei Lavori, relativamente all'Impresa FILIPPO GIACOPPE;

VISTO il contratto n° 5117 del 24.10.1967, relativo

to a Brindisi al 23.10.1967 al n° 2221 ...

VISTO il verbale di consegna in data 19.6.1968;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad

un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare

le loro svariate esecuzioni, come indicati in foto

... ..

dal che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto.