

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Fasano -

Pratica 26084 - Cantiere 15633

Impresa

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 NOVEMBRE 19 59

CONTRATTO in data 5/8/1959, n. 2125 approvato registrato a Brindisi il

7/8/1959 al n. 280 - Mod. I - Vol. 114. =

data N.

Importo del progetto	a base d'asta	L.	62.319.045,=	Data della consegna	14/9/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,50 per cento			60.137.878,=	Data dell'incominciamento dei lavori	14/9/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	9/9/1959
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.			> > in meno	
TOTALE somma impegnata	L.				

(a) D'avanzamento finale.

