

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi Quartiere S. Elia.

Cooperativa: "FEDE 7".

Impresa: MORELLI Antonio da Trepuzzi

Importo dei lavori a Base d'asta L. 94.990.970=

" " " al netto del

ribasso d'asta del 0,40°/° L. 94.611.006=

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

Premesso:

che con delibera n°304 del 24/6/1971 del Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione
e Speciale GESCAL, approvava il progetto di cui in
progetto di progetto redatto dal Dott. Ing. Giuseppe Marasco:
che con contratto n°5371 del 12/3/1971 reg. a Brin
e L. n°556 Mod. I, la sottoscrit-
ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di
costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi
dell'importo di L. 94.611.006 al netto del ri-
basso d'asta dello 0,40°/°;

che la consegna dei lavori avveniva in data 19/8/1971

che in data 30/11/1972 è stata redatta perizia suppl-
tiva per variante sistemazione esterna ed interna

riserva idrica, dell'importo complessivo di
L.5.018.640, di cui L.2.276.697 già compresi
nel contratto principale e L.2.741.943 da pre-
levarsi dalle somme a disposizione per impre-
visti di costruzione;

che detta perizia suppletiva è in corso di approva-
zione;-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati, ha preso visione della anzidetta perizia
del 30/11/1972 in corso di approvazione.

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichia
ra di assumere i lavori considerati nell'anzidetta
perizia per maggiori opere su dette, senza sollevare
alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle
condizioni tutte stabilite nel citato contratto e
nel corrispondente Capitolato di Appalto, per l'impor-
to lordo di L.2.741.943, ad integrazione dei patti
e delle condizioni del ripetuto appalto principale
si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente atto sono quelli del contratto
principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.

Brindisi, 11 30/11/1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

