

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori (INA-Casa)
nel Capoluogo di Brindisi - Cant. 12188 - 1° Biennio
del Secondo Settennio.

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo aggiuntivo al netto.....L. 2.560.271.=

Repertorio n° 2193

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno dodici
del mese di novembre, nella Sede dell'Istituto Auto=
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi=
si, via G.B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con=
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de=
liberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151
del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165 alla stipula dei contrat=
ti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giu=
sto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.

27 NOV. 1959

Registrato a Brindisi li

al N. 906 Mod. 1 Vol. 114

Esatte lire

Settecentoventicinque
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

1913,n.89.

- 1) - Il Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2) - Il sig. Casadio Geom. Amleto, nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente, Via Maggiore n.31, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 26 aprile 1957, art.3, che è allegato in copia notarile al contratto principale;
- 3) - La Cooperativa Muratori e Cemetisti di Ravenna, nella persona del Sig. Borsi Francesco, nato a Fusignano di Ravenna il 16.10.1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa Muratori, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 3 luglio 1958, art.2, che è allegata in copia al contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 16.7.1958, n.1801 di Repertorio, registrato a Brindisi il 30.7.1958 al n.1322 Mod.I Vol.112, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del

la Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione case per lavoratori nel Capoluogo di Brindisi - Cant. 12188- per l'importo di L.111.637.320, al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento);

- CHE in data 25.5.1959 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento dell'importo di L.2.560.271 al netto del ribasso contrattuale di L.7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio Direttivo della Gestione INA-Casa - Comitato di Attuazione Piano Incremento Occupazione Operaia - Case per Lavoratori - con nota 29 ottobre 1959, numero 25029/FA (Allegato 1);

- CHE si rende necessario aggiornare l'importo completo delle opere appaltate.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto

non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £.111.637.320 a nette lire.....
£.114.197.591.=

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento) del contratto principale.

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £7,89% (lire sette e centesimi ottantanove per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta semplice, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 28.2.1949, n. 43 e successive modificazioni.

E richiesto io, funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe otto sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Casadio Amleto

Borsi Francesco

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

Per copia conforme

Brindisi, li

13 DIC 1959

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

