

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per profughi in Brindisi

Via Appia. Legge n.137 del 4/3/1952.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo del progetto (approvato con D.M.

n.2936 del 15/5/1954) £.. 67.200.000

Importo 1^a perizia suppl.lavori " 7.670.000

" 2^a " " allacc. " 1.789.696

" 3^a " " lavori " 1.612.000

RELAZIONE

dei rapporti fra Stato ed Istituto Autonomo per le

Case Popolari della Provincia di Brindisi

= = =

IMPORTO DEI LAVORI come da certificato

di collaudo in data 18/1/957 al netto

del ribasso del 0,35% £. 74.859.868,61

CONTO LAVORI e fornitura in diretta

amministrazione:

per allacciamento alle reti idrica

fognante ed elettrica (come da 2^a

perizia suppletiva del 3/10/955

approvata con D.M.n.4809/6079 del-

1/1/8/956 reg. alla Corte dei Conti

a riportare

£. 74.859.868,61

riporto £ .74.859.868,61

il 25/9/956 reg.39 fg.314 " 1.789.696,00

SPESE GENERALI da attribuire allo

Istituto Autonomo Case Popolari

di Brindisi in ragione del 5% sul-

l'importo dei lavori e fornitura

(£.74.859.868,61+1.789.696)

5% su £.76.649.564,61 £. 3.832.478,23


Totale £. 80.482.042,84

e quindi con una maggiore spesa di £. 210.346,84

Brindisi, 6/3/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

