

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di n.3 palazzine di case per lavoratori
in Brindisi - Commenda Ovest - Cantiere 11250.-

Impresa S.r.l. "La Generale Costruzioni"

I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1° LUGLIO 1960

CONTRATTO in data 5/5/1960, n.2272 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il
21/5/1960 al n.2072 mod.I vol.115

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	2.300.000 =	Data della consegna	23/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,22</u> per cento		2.156.940 =	Data dell'incominciamento dei lavori	23/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >		> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

