

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000-----

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN
CAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Legge 14
Febbraio 1963 n.60 P.I. n.1964 - Cantiere n.3841.

IMPRESA: geom. Ignazio CASTRIGNANO - FASANO - nato
il 24.11.1933 a Monopoli (Bari).

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £.79.776.288-

IMPORTO LAVORI AL NETTO..... £.76.649.057-

CONTRATTO n.5592 del 27.4.1973 registrato a Brindi-
si il 27/4/1973 al n.1761 Mod.I.

» ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- che con nota in data 24/4/1975 Prot.IACP n.2560
del 28/4/1975, l'Impresa geom. Ignazio CASTRIGNANO
da Fasano avanzava proposta alla Direzione dei Lavo
ri tendente a fruire dell'autorizzazione ad elimina
re l'impianto di autoclave previsto nell'importo
forfettario contrattuale;*

VISTO: l'art.6 per.18 e par.26 del C.S.A.;

CONSIDERATO:

- che la richiesta avanzata dall'Impresa non costi-
tuirebbe pregiudizio all'alimentazione idrica negli
alloggi ed in particolare a quelli posti al 3° pia-

no e non comporta varianti di natura statica nè estetica al progetto originario;

- che il locale destinato ad alloggiare l'impianto dell'autoclave potrebbe essere adibito per accogliere gli assegnatari durante le riunioni assembleari, necessità già prospettata dagli inquilini abitanti in un fabbricato limitrofo;

- che la variante stessa non comporta danno per l'Amministrazione, in quanto l'intero importo dell'impianto di autoclave verrebbe detratto dalla contabilità finale in corso di approntamento;

S I A U T O R I Z Z A

l'esecuzione della variante di cui in premessa ~~per~~chè le attuali condizioni di normale alimentazione idrica, resti assicurata anche dopo l'avvenuta consegna degli alloggi e si impegna ~~sia~~ in tal senso l'Impresa ad ogni responsabilità, con la firma del presente atto.

Si precisa altresì che la variante verrà eseguita alle condizioni tutte di contratto e del corrispondente Capitolato Speciale di Appalto ed Elenco prezzi per la relativa detrazione delle opere non eseguite.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.--

BRINDISI, 5 Maggio 1975.--

L'IMPRESA

(Geon. Ignazio CASTRIGNANO)

Ignazio Castri g

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fiscetto

