

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in TUTURANO - Frazione di  
Brindisi - fabbricati n.5 - alloggi 26 - AG=  
GIORNAMENTO PERIZIA DI COMPLETAMENTO DELLE  
OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. =

LEGGE 30/12/1960, n. 1676 -

IMPRESA: Dott. Gaetano CAPETO - Brindisi -

IMPORTO a trattativa privata .... f. 103.400.000. =

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE l'Impresa dott. CAPETO Gaetano da Brindisi ha  
in corso di esecuzione i lavori indicati in epigra  
fe;

CHE con Delibera I.A.C.P. n.3530 del 30/3/1981 è sta  
to approvato l'aggiornamento dell'attrezzatura area  
relativa ai lavori di costruzione di n. 5 fabbricati  
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in  
TUTURANO, Frazione di Brindisi, per l'importo a base  
d'asta di f. 123.490.000. = di cui f. 103.400.000. =  
per lavori, oltre a f. 20.090.000. = per spese genera  
li, IVA e revisione prezzi.

La sottoscritta Impresa esecutrice, come innanzidetto, dei lavori principali indicati in epigrafe, ha preso visione della perizia medesima redatta in data 19/2/1981 e si è resa anche edotta che dell'importo di £. 123.490.000.= è attualmente disponibile solo l'importo di £. 77.410.000.=, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, mentre la rimanente somma di £. 46.080.000.= comprensiva anch'essa delle somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata già trasmessa dallo I.A.C.P. al Comitato ABILAG - CER, la relativa segnalazione in data 8/3/1981 con Mod. A1/S n. 8/S e che tale integrazione sarà perfetta con l'emissione del relativo Decreto Ministeriale e successivo accredito da parte della Cassa DD.PP.


A richiesta del signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibile, alle condizioni stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto, per l'importo approvato, concordato ed accettato di £. 103.400.000.= oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione, ai patti, prezzi e condizioni del contratto relativo che si andrà a stipulare, a seguito della

approvazione della trattativa privata di che tratta  
si, da parte del Consiglio di Amministrazione IACP.  
Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, lì 23/9/1981

L'IMPRESA

(Dott. Gaetano CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

