

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in  
FASANO - Località Giardinelli - Legge 30.12.1960, N.1676.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli - FASANO -

CONTRATTO: n.5486 del 25.5.1972 - registrato a Brindisi il 26.5.1972  
al n.1102 Mod.I.=

PERIZIA SUPPLETIVA

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Importo a base d'asta . . . . .                         | L. 15.186.569,00            |
| Ribasso d'asta del 6,949 . . . . .                      | L. 1.055.314,68             |
| Importo netto . . . . .                                 | L. 14.131.254,32            |
| Spese generali 6% <del>in c.t.</del> . . . . .          | 14.130.000,00<br>847.800,00 |
| <del>PER L'IMPEGNO</del><br>Per l'impegno . . . . .     | 14.977.800,00               |
| a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto . . . . . | L. 6.966.373,00             |
| b) - Imprevisti . . . . .                               | L. 3.500.000,00             |
| c) - allacciamenti . . . . .                            | L. 1.000.000,00             |
| d) - Nuovo impegno di spesa . . . . .                   | L. 3.511.427,00             |
| Totale . . . . .                                        | L. 14.977.800,00            |

Redatto da:

Brindisi, li 3 Ottobre 1972

IL DIRETTORE TECNICO

[illegible]

| LAVORI ESEGUITI |                 | LAVORI DA ESEGUIRE |        |            | D I F F E R E N Z A |            |          |         |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------|------------|---------------------|------------|----------|---------|
|                 |                 |                    |        |            | IN PIÙ              |            | IN MENO  |         |
| Quantità        | Importo         | Quantità           | Prezzo | Importo    | Quantità            | Importo    | Quantità | Importo |
| 1240,56         | 1.364.611,50    |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 244,96          | 355.192,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 66,48           | 565.080,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 482,04          | 7.230.600,00    |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 28922,40        | 5.206.032,00    |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 105,98          | 1.059.800,00    | 309,84             | 10.000 | 3.098.000  | 309,84              | 3.098.000  |          |         |
| 169,47          | 1.609.965,00    |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 260,75          | 65.187,50       |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 260,75          | 182.525,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 45,15           | 85.785,00       |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 40,60           | 304.500,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 8,75            | 157.500,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 480,00          | 1.056.000,00    |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 205,20          | 615.600,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 420,00          | 262.500,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 420,00          | 483.000,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 465,00          | 511.500,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 154,00          | 223.300,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 14,==           | 168.000,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 26,==           | 156.000,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 850,==          | 246.500,00      |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 210,==          | 79.800,00       |                    |        |            |                     |            |          |         |
| 70,==           | 35.000,00       |                    |        |            |                     |            |          |         |
|                 |                 | 9.712,13           | 1.100  | 10.683.233 | 9.712,13            | 10.683.233 |          |         |
|                 |                 | 3.697,20           | 380    | 1.404.936  | 3.697,20            | 1.404.936  |          |         |
|                 | L.22.023.978,00 |                    |        | 15.186.569 |                     | 15.186.569 |          |         |
|                 | L.22.020.000,00 |                    |        | =====      |                     | =====      |          |         |
|                 | =====           |                    |        |            |                     |            |          |         |



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*[Handwritten signature]*