

46/4/51

1841

Tecnico

Raccomanda

16/4/51

l'On.le Gestione

I.N.A. C A S A

Via Bissolati, 21

R O M A

4327- Cantiere 2011 - Perizia suppletiva. =

Si rimette, per l'approvazione, l'allegata perizia suppletiva dell'importo di £. 2.290.018 relativa a lavori di completamento e miglioramento necessari per le abitudini locali. =

Come si rileva dall'acclusa relazione l'importo finale dei lavori, compresa la perizia suppletiva con molta approssimazione risulterà di nette

£. 21.462.567,50

a cui aggiungendo le somme a disposizione per:

opere accessorie	£. 120.000
compenso progetto	" 430.500
" collaudo	" 101.800

Compenso Staz. App.

2,864 x 21.462.567,50	" 614.688
-----------------------	-----------

incidenza suolo 2%	" 420.000
--------------------	-----------

in uno

£. 1.686.988, =

Si ha un totale netto di £. 23.149.555,50

con un costo a vano di

£. 23.149.555,50
60 = £. 385.825, =

invece di £. 390.000 previsto in progetto. =

Unitamente alla perizia di cui sopra, si trasmette, per l'approvazione, un verbale relativo ai nuovi prezzi concordati con l'Impresa, per l'esecuzione del ~~quadrante per i nuovi prezzi~~ corrimano alle scale, non previsto in progetto. =

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)