

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Brindisi (Quartiere CEP -Lotto 3°- INA-Casa,
piano 1° Biennio del Secondo Settennio - Cantiere
13336).

- Impresa: Soc. r.l. "La Generale Costruzioni" -
Brindisi.

-Importo aggiuntivo al netto.....L. 5.350.000.-

-REPERTORIO N° 3661

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sette
del mese di giugno nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi
dell'art. 151 e 153 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla
stipula dei contratti, sono comparsi, senza l'assisten-
za dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'ac-

Registrato a Brindisi li 19 GIU 1961
el N. 2492 Mod. 1 Vol. ✓
Esse lro *Chilicentrando*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to illeggibile



cordo con me e giusto l'art.28 della vigente Legge notarile 12.2.1913,n°89.

1°)- Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,nell'espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Il Dott. Armando De Castro,nato a S.Pietro Vernotico il 28.1.1912 e residente in Brindisi alla Via De Lubelli n.5,Amministratore unico della Soc.r.l."La Generale Costruzioni" in nome e per conto della quale dichiara di agire,con i poteri conferitigli con atto Notar Gaetano Greco del 19 Ottobre 1958- Repertorio N° 34029-Raccolta n.870) che al contratto originale è al n° 1 degli allegati;

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27.10.1959,n.2186 di Repertorio registrato a Brindisi il 10.11.1959 al n.791 mod. I vol.114,1'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente,Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa S.r.l. "La Generale Costruzioni" i lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi (Quartiere CEP -Lotto 3°- INA-Casa piano 1° Bien-

nio del Secondo Settennio- Cant.n° 13336) per

l'importo di £. 130.810.680- al netto della offerta ribasso contrattuale di £.6.83% (Lire sei e centesimi ottantatre per cento);

-CHE in data 8.2.1961 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di maggiori scavi e di miglioramento dell'importo di £.5.350.000 al netto del ribasso contrattuale di £. 6.83%(Lire sei e centesimi ottantatre per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n.25029/P.S. del 26/5/1961 (vedi allegato 1), per £. 5.350.000.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 130.810.680 a nette £.136.160.680.=

ART. 3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.6.83% (lire sei e ottantatre per cento).

ART. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°- I prezzi in basi ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di $\text{£.6.83\%}$ (lire sei e centesimi ottantatre per cento) sono quelli del contratto principale ed i seguenti nuovi prezzi:

N.P. 1)- Sovraprezzo per pavimento con tavelloncini da cm.25x25 a scaglie di marmo, lucidato, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore cm.1.- al mq. £.800=
Al metro quadrato Lire Ottocento.=

ART. 6°- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni quaranta da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 7°- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita del collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 8°- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, del-

la Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'Art. 7, 2^a comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

È richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro e righe dieci sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

F.to : Ubaldo Vallarino;

" : Armando De Castro;

È : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li 20

GIU. 1961

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

