

11

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI //

Costruzione di tre palazzine di Case Popolari in B

Brindisi - Quartiere S. Elia - Legge 4/11/63 - N.1460-

Esercizio 1963/64/65/66, Lotti 35/36/37 "a riscatto".

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-

duzione e Lavoro - Ravenna -.

Importo a base d'asta £. 181.500.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 6,66% " 169.412.100=

" al netto di perizia sup-

pletiva e di variante " 2.854.000=

Contratto: N.4818 del 10/2/67 registrato a Brindisi

il 22/2/67 al N° 336 Mod.I.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

che il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale
alle OO.PP. di Bari con Provveditoriale 7/7/66 N.9713,
su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo
del Provveditorato alle OO.PP. N.344 della seduta d
del 26/3/66 ha approvato con decreto pari numero e da
ta il progetto in data Febbraio 1966 dello importo
di £. 250.080.800 di cui £.181.500.000 a base d'asta.

che il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota N.32879 del 3/11/66, ha comunicato che con Decreto in data 7/7/66 N° 9713, registrato alla Corte dei Conti il 17/10/66 reg.6 foglio 70, ha approvato per £. 250.088.800 il progetto concernente i lavori di costruzione di Case Popolari "ariscatto" in Brindisi, al Quartiere S.Elia, per un importo a base di asta di £ . 181.500.000.

che disposta la licitazione privata, i lavori verranno aggiudicati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro -Ravenna, con un ribasso d'asta del 6,66% e quindi per un importo netto di £. 169.412.100.

che con contratto 4818 del 10/2/67 registrato a Brindisi il 22/2/67, al N.336 Mod.I, la sottoscritta Impresa assume la esecuzione dei lavori di costruzione di Case Popolari per l'importo netto di £.169.412.100.

che in data 5/4/69 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per munire le palazzine di cui innanzi di un'autoclave per la erogazione continua di acqua alle palazzine, impianto citofonico, impianto di antenna T.V., impianto di scarico a terra, impianto telefonico.

che detta perizia suppletiva e di variante è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione della suddetta perizia del 9/4/69, in corso di approvazione.


A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suindicata Perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e sul corrispondente Capitolato di Appalto, per l'importo netto di L.2.854.000, ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto Appalto Principale, si conviene quanto segue:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto, saranno in parte quelli del contratto principale ed in parte quelli previsti dal verbale dei nuovi prezzi.

Fatto, letto, confermato viene sottoscritto.


Brindisi, li 9/4/69

L'IMPRESA



Il Direttore Dei Lavori

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)





Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. U. F. Com. te U. G. VALLARINO)