

sterne e quindi il quadro economico relativo al pro-

- getto di appalto; il giorno 05.11.1993, l'Ufficio Tecnico dell'IACP è stato approvato

- CHE il predetto quadro economico, così ridimensiona-

to dall'Ufficio Tecnico dell'IACP è stato approvato

con delibera IACP n. 208/93 del 17.7.1993, e unitamente

presa d'atto del C.Q.R.E.C.Q. n. 5428 del 2.8.1993, pre-

vio parere favorevole della Commissione Tecnica IACP

n. 19/93 del 1.7.1993. I lavori sono stati approvati

- CHE dall'innanzi detto ridimensionamento del quadro

economico dei lavori di cui si tratta, regolarmente

approvato, è risultato un maggiore importo per lavori

di sistemazione esterne, sufficientemente contenuto -

entro il finanziamento originariamente concesso; e

- CHE la consegna dei lavori avvenne in data 12.4.1993.

- LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, esecutrice dei lavori, pre-

sa visione degli atti relativi alle innanzi dette

maggiori opere di sistemazione esterna, che variano

l'importo contrattuale da f. l. 073.854.135 a lire

1.153.069.057 al netto del ribasso d'asta del 2,99%

con un incremento di f. l. 79.214.922 (settantanove milioni

duecentoquattordicimilanovecentoventidue) per opere

di sistemazione esterna, soggetto a registrazione fi-

scale, oltre al relativo compenso per revisione prez-

zi alla data di aggiudicazione, ai patti e condizioni

dell'appalto principale, a richiesta del Direttore

dei lavori, Dott.Ing.Antonio LONGO, dichiara di accettare ad eseguire le dette maggiori opere di sistemazione esterna, senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinunzia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto precitato e dal relativo Capitolato speciale d'appalto; inoltre conviene a quanto segue:

- 1) - Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) - I prezzi in base ai quali verranno valutate le opere del presente atto sono quelli dell'Elenco prezzi allegato al contratto principale.
- 3) - Per effetto dell'esecuzione di detti lavori il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto in mesi 14 è prorogato di mesi uno.

FATTO, letto, confermato, viene sottoscritto dalle parti.

Brindisi, li 18.11.1993

L'Impresa:

(Grand'Uff. Giuseppe CARPARELLI)

Il Direttore dei lavori:

(Dott.Ing.Antonio LONGO)



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE LIRE

18 GEN. 1994

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

(RIZZA dr. Aldo)



maxior compenso, della e delle condizioni stabilite

dal contratto d'appalto precisato e dal relativo Ca-

pitolo speciale d'appalto; inoltre conviene a quan-

to segue:

1) - Per i lavori del presente atto verrà fatta unit-

ca contabilità con quella del contratto principale;

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutate le

opere del presente atto sono quelli dell'elenco pre-

si allegato al contratto principale.

3) - Per effetto dell'esecuzione di detti lavori il

perito per l'istituzione dei lavori fissati dall'art.

di cui costituisce parte integrante e sostanziale

il presente atto, e che è allegato al presente atto,

è approvato e approvato dal presente atto, e che è

approvato dal presente atto, e che è approvato

dal presente atto, e che è approvato dal presente

atto, e che è approvato dal presente atto, e che

è approvato dal presente atto, e che è approvato

dal presente atto, e che è approvato dal presente

atto, e che è approvato dal presente atto, e che

è approvato dal presente atto, e che è approvato