

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI
-----oo00oo-----

Lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi

Rione Commenda - cantiere 8083-S

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo £. 21.400.000

" netto del ribasso del 5,78% " 20.163.080

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno quattro del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.-

VISTO il contratto in data 30/12/1954 reg.a Brindisi
il 4/1/1955 al n.1573 mod.II vol.111;

VISTO il verbale di consegna in data 10/1/1955;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di appalto
che stabilisce il termine per l'ultimazione
dei lavori in giorni 360 a partire dal verbale
di consegna;-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Giovanni
ROMA, ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone
la loro ultimazione in data odierna e quindi in
tempo utile.-

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Gatti

Francesco

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



Ubaldo Vallarino