

5

DELLA PROVINCIA DI NEI WEISI[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RELATIONS

In sede di esecuzione dei lavori si è reso neces-
sario approntare le fondazioni."

Inoltre si è ritenuto opportuno prevedere alcune migliorie negli alloggi e precisamente :

- a) pavimentazione con tavelloni di $0,30 \times 0,30$ dei vani ingresso e con marmette con fondo e graniglia collata per i vani letto e soggiorno in luogo delle marmette comuni;
- b) arde in lastre di pietra di Trani e Truertino ai portoncini di ingresso alloggi;
- c) rivestimento completo dei bagni per l'altezza di mt. 1,35;
- d) prelievemento dell'impianto di acqua calda ai lavabi delle cucine."

Poichè tali lavori non erano previsti, ovvero lo erano in misura ridotta, si è reso necessario procedere alla redazione di adatta perizia suppletiva.

La presente perizia suppletiva è suddivisa in due parti :

nella prima parte sono comprese le maggiori opere eseguite per le fondazioni, per un importo netto di lire 2.981.000.-

nella seconda parte sono riportati i lavori per opere di miglioramento degli alloggi per un importo netto di L. 943.000, per un totale di L. 3.924.000.-

A tale spesa si può far fronte con la somma riveniente dal ribasso d'asta contrattuale di L. 3.924.375.-

Nel sottoparra all'approvazione la presente perizia
si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'impegno
delle somme come innanzi specificate.-

I lavori, rientrando nel quinto d'obbligo, verranno
no affidati alla medesima impresa agli stessi patti
e condizioni del contratto principale.-

Fa parte della presente relazione la stima dei la-
vori e il verbale dei nuovi prezzi.-

BRINDISI, li 25 luglio 1962.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

