

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI IN MESAGNE

Legge 30.12.1960 n. 1676 - Esercizio 1961/62 - 1962/63 - 1963/64

Impresa ING. LUIGI MAGGI - MESAGNE

2^a STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 17 OTTOBRE 1963

CONTRATTO in data 10.5.1963 n. 4212 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
25.5.1963 al n. 1611 Mod. I

data N.

Importo del progetto	L.	130.000.000=	Data della consegna . . .	3.6.1963
" a base d'asta	L.	117.750.000=	Data dell'incominciamento dei lavori	3.6.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ra- gione del 1,95 per cento		115.453.875=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.6.1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		12.250.000=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved. »	4.562.500=	Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »	1.800.000=	» » meno	
	» sorveglianza e dir. »	5.887.500=		
TOTALE somma impegnata L.		12.250.000=		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Soave ristretto fondaz. mc.	76968	1.200 =	923.616 =	
2	22	Calcestruzzo a Kg. 200 "	89825	7.500 =	6.736.875 =	
3	120	Spianata di malta mq.	350=	150 =	52.500 =	
4	121	Stratificazione d'asfalto "	350=	500 =	175.000 =	
5	10	Muratura tufo e carpo mc.	40296	7.000 =	2.820.720 =	
6	12	" tutta tufo "	89944	5.500 =	4.946.920 =	
7	24	Solaio misto mq.	1.55709	3.500 =	5.449.815 =	
8	11	Muratura tutta carpo mc.	1861	8.800 =	163.768 =	
9	21	Calcestruzzo a Kg.300 "	65=	13.500 =	877.500 =	
10	23	Ferro omogeneo Kg.	4.000=	140=	560.000 =	
11	39	Rampe e pianerottoli mq.	100=	3.200 =	320.000 =	
Sommano					23.026.714 =	
a dedurre il ribasso d'asta dell'1,95%					449.020,92	
RESTANO NETTE LIRE					<u>L. 22.577.693,08</u>	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
VISTO: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI Eseguiti i riscontri e gli accertamenti si dichiara che gli elementi riportati nel presente stato di avanzamento trovano rispondenza con quelli registrati in contabilità. Brindisi --- 30 OTT. 1963 --- 195 --- IL FUNZIONARIO INCARICATO IL CAPO SEZIONE Visto: L'Ingegnere Capo (Vito Agostinacchio)						
Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO (Vito Agostinacchio)						