

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di 3 palazzine di case per lavoratori in

Brindisi - quartiere Comandante-Ovest - cantiere 11150 3° lotto

Impresa Ing. Antonio Di Giulio - Brindisi

 STATO ^(a) avanzamento

dei lavori eseguiti a tutto il 13/8/58 1958

CONTRATTO in data 25/2/1958 n. 1571 approvato dal Comune di Brindisi il 7/3/1958

al n. 1352 vol. 2 fol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	126.450.000	Data della consegna	5/5/58
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,28</u> per cento		102.988.308	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/58
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		15.560.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/59
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» / » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di abbinamento mq.	1.214	55 655 =	728.736 =	
2	38	" di fondazioni "	1.252	35 752 =	1.089.880 =	
2	39	Calcestruzzo a Kg. 150 "	322	73 5710 =	1.309.745 =	
4	45	" " " 300 "	445	845 19000 =	4.468.450 =	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	14.037	512 135 =	3.131.424 60	
6	70	Opianata di malta mq.	1.350	= 112 =	157.500 =	
7	71	Stratificazione anfolto "	1.350	= 450 =	562.500 =	
		somma lavori a misura				11.348.236 60
		B) LAVORI A FORNITURA				
8	11	Cap. Spco. Rustici				
		36 = 481 = 94.770.330				16.175.321 32
		somma materiali Totali lavoro a misura e forn.				27.523.559 92
		a dedurre il ribagno del 6,20%				3.741.102 17
		somma				23.782.457 61
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Arch. Fortunato Pignatelli)				
		<i>Fort. Pignatelli</i>				
		Visto:				
		IL RESPONSABILE TECNICO LAVORI				
		(Ing. Giovanni Tonia)				
		<i>Tonia</i>				
		IL PRESIDENTE				
		(Ing. Tonia VALLANTINI)				
		<i>VALLANTINI</i>				
						