

10.233.842  
calle

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO N. 2

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVOIA-  
TORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - CAN-  
TIERE 3841.=-

IMPORTO al netto di ribasso ..... L. 10.233.842.=-

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - FASANO

REPERTORIO n. 5661

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, addì uno del mese  
di Luglio in Brindisi e nella Sede dell'Istituto Auto-  
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi  
Via Gian Battista Casimiro n.27.=-

Innansi a me Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Genera-  
le f.f. - Funzionario Erogante - dell'Istituto predetto,  
autorizzato, con Ordinanza n.17/72 in data 7 Settembre  
1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi al-  
le costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai  
sensi degli artt.151 e 153 del T.U. approvato dal R.D.  
28.4.1938 n.1163 richiamati in vigore dalla Legge 2 Lu-

Direttrice a Brindisi li 21 LUG. 1975

al N. 7103 Mod. 1 Vol.

lire quindicimila  
se centesime  
f.to leggibile  
DIRETTORE

*[Handwritten signatures]*



glio 1949, n.408 art.8, si sono personalmente costituiti:

1°) Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire. =

2°) Il Sig. Ignazio CASTRIGNANO, nato il 24/11/1933 in Monopoli e residente in Fasano alla Via Nignozzi n.12, titolare dell'Impresa edile omonima. =

le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale P.P. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di Legge. =

**PREMESSO :**

- CHE con contratto 27 Aprile 1973 n.5592 di Repertorio, registrato a Brindisi il 27/4/1973 al n.1761 mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dott. Raffaele FISCHETTO affidava all'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO i lavori di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) in FRANCAVILLA FONTANA - Cant.3841 - per l'importo di L.76.649.057 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.3,98% (lire tre e centesimi novantadue per cento);

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 5/11/1974 n.2622 di Repertorio, veniva elevato da netto L.76.649.057 a netto L.77.662.701 (lire settanta-sottomilioneicentosessantaduemilasettecentouno);
- CHE in data 2/4/1975 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di miglioramento e variante dell'importo complessivo di L.10.233.842 (diecimilioneiduecentotrentatromilaottocentoquarantadue), per lavori al netto del ribasso contrattuale di L.3,92% (lire tre e centenini novantadue per cento);
- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del 30/6/1975 con delibera n.2480 previo voto favorevole della Commissione Tecnica I.A.C.P. n.10/75 del 3 aprile 1975.="

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.="

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L.77.662.701 a netto L.87.896.543 (lire ottantasette milioniottocentonovan-

taseinilacinquecentoquarantatiro).=

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento).=

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.=

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito dal contratto principale.=

ART. 6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.=

ART. 7 - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L.3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale e del seguente Nuovo Prezzo :

M.P. 1 - Intonaco civile liscio a due strati dello spessore di cm.10, in malta di calce e cemento, perfettamente piano ed a piombo, su pareti rette e curve nonché per soffitti degli ambienti interni e delle scale, compreso l'onere per la formazione dei raccordi di tutti gli angoli, realizzati a spigolo vivo per

i soffitti e leggermente smussati per i piedritti, compreso altresì la formazione di un terzo e quarto strato dello spessore di mm. 4 con malta di calce e polvere di sasso, fino ad ottenere una superficie finita ben lisciata ed uniforme.»

Al metro quadrato Lire Duemilaquattrocentonovantacinque. ~~.....~~ L. 2.495,00

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.»

In applicazione dell'art. 38 della Legge 26 Ottobre 1972 n. 834, il presente atto aggiuntivo è esente dall'imposta proporzionale di registro essendo sottoposta solamente al pagamento della imposta minima fissa.

Io, richiesto, io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate cinque per intero e righe diciassette sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.»

Mr. *Raffaele Gigliotti*  
*per me* *Conte*

7. *Quinto* *Intervento* *regional*



24/10/1971