

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI BRINDISI

9

.....

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.822
Impresa: ANTONUCCI Alberto fu Leucio
Contratto n.202 in data 15/4/1950 registrato a Brindisi
il 26/4/1950 al N.1633 vol.97 mod.I
Importo netto dei lavori L. 33.548.485=

.....

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquante il giorno Tre del
mese di febbraio

La sottoscritta Impresa Antonucci Alberto fu Leucio;
VISTO: la perizia suppletiva in data 15/12/1950 redatta
dal direttore dei lavori suddetto ingegnere ROMA
Giovanni;

CONSIDERATO: che i prezzi sono gli stessi di quelli contrat-
tuali;

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia sup-
pletiva per un importo lordo di L.5.950.000 agli stessi
patti e condizioni del contratto originale e con lo stesso
ribasso d'asta del 12,05% per cui l'importo dei lavori
suppletivi risulta di nette L.5.233.000 (cinquemilionidue-
centoventitremila).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di scadenza
del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene proro-
gato di giorni trenta.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sotto-
scritta Impresa da oggi, lo sarà per l'Amministrazione solo

./.

dopo la superiore approvazione.=-

IL SUPPLENTE

Ubaldo Vallarino

L'IMPRESA

Adamo Albini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ubaldo Vallarino



Visto: IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il

19 febbraio 1951 al n.1222 mod.Ivol.98

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.Michele Di Pierri)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)