

(5)

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

N. 2755 di repertorio Atti Privati INCIS

OGGETTO: Lavori di costruzione di due palazzine ad uso abitazione per gli impiegati dello Stato in Brindisi.- Via Bastioni.- Perizia Suppletiva.-

IMPRESA: D'Agostino Tiberio fu Giovanni

CONTRATTO: In data 7 Febbraio 1952 n. I437 di repertorio Atti Pubblici INCIS, reg.to in Roma - Ufficio Atti Pubblici l'II.2.1952 al n. 8920 Vol. XXVII con la tassa di £.52.474,=

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

Importo netto presunto £.II.736.994,=

PREMESSO:

- che con contratto stipulato in data 7.2.952 n. I437 di repertorio Atti Pubblici dell'INCIS, registrato in Roma - Ufficio Atti Pubblici - l'II.2.1952 al n. 8920 Vol. XXVII con la tassa di £.52.474,=, l'Impresa D'Agostino Tiberio ha assunto i lavori di costruzione di due palazzine ad uso abitazione degli impiegati dello Stato in Brindisi Via Bastioni, per l'importo di lire 44.444.400,00 ivi compreso l'aumento del 15,44% così ridotto dal 16% in conseguenza del miglioramento determinato dal concesso esonero dall'obbligo di costituire la cauzione definitiva:

*D'Agostino
Tiberio*

IL PRESIDENTE
Istituto Nazionale delle Case per
Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.)

[Signature]

-che sulla scorta dei lavori già eseguiti e su esatta valutazione di quelli da eseguire è stata constatata una eccedenza delle spese necessarie rispetto a quelle previste, per cui in data I febbraio 1953 è stata redatta una perizia suppletiva dell'importo complessivo di £.12.323.844,= in base alla quale è risultata la necessità di una maggiore spesa per lavori principali di £.11.736.994 comprensiva dell'indicato aumento contrattuale del 15,44%. -

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto d'Agostino Tiberio fu Giovanni nella qualità di unico titolare della Ditta omonima, come risulta dagli allegati al citato contratto principale, col presente atto formalmente e legalmente si impegna:

-ad eseguire tutti i maggiori lavori descritti nella perizia suppletiva in data I febbraio 1953, alle condizioni tutte del contratto principale, già approvato, e con l'aumento del 15,44% (lire quindici e centesimi quarantaquattro per ogni cento lire) per cui l'importo netto presunto dei lavori appaltati con il presente atto resta determinato in £.11.736.994 (lire undicimilionisettecentotrentaseimilanovecentonovantaquattro). - Inoltre con la presente scrittura accetta i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto

principale ,da assoggettarsi allo stesso aumento del 15,44%.-

N.P.1 - Pavimentazione per terrazze in campigiane pressate,allettate con malta bastarda,compreso il riempimento e rasatura dei giunti con malta di cemento,in opera il mq. £. 550,00
(lire cinquecentocinquanta)

N.P.2 - Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa il Kg. £. 280,00
(lire duecentottanta)

N.P.3 - Zoccolatura esterna in cemento bianco e gragniglia di pietra dura dello spessore di mm.15,su rinzafo in cemento,tagliato a lastroni e battuto alla martellina fina,il mq. £. 850,00
(lire ottocentocinquanta)

L'Impresa col presente atto,si impegna ad eseguire tali maggiori lavori entro il periodo di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi.-

Il presente Atto,mentre è impegnativo per la sottoscritta Impresa,non lo sarà per l'Amministrazione se non dopo la approvazione da parte degli Organi Competenti.-

Esso è esente da bollo e da tasse proporzionali di registro e sarà registrato col pagamento della tassa fissa minima,ai sensi dell'Art.387 del T.U.

delle disposizioni dell'Edilizia Popolare ed Economica, approvata con R.D. 28/4/1938 n° II 65.-

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata sono a carico della Ditta sottoscritta.-

Roma li 15 SET. 1953

IL SUPPLENTE

L'IMPRESA

Vigortino Raffaele fu Giovanni Tiburzio Agostino fu Liviano

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato

VISTO SI APPROVA

Roma, li 15 SET 1953

Il Presidente

Registrato a Roma - Ufficio Atti

il

16/9/53

N.

7646

vol.

601

con la tassa

di L.

540=

La presente copia è stata collazionata con l'originale
col quale concorda in ogni sua parte

21 SET. 1953

Roma li

Il Capo dell'Ufficio Contratti

F. P. Ricci

