

No

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lavori per la costruzione della seconda sezione del
secondo lotto Case Impiegati Stato in Brindisi.

⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄ ⋄

IMPRESA: INGG. PROVERA CARRASSI & C.

(contratto 30 luglio 1930)

+++++

ATTO DI SOTTOMISSIONE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Premesso:

che nell'art. I del Capitolato speciale annesso al contratto 30 luglio 1930, registrato a Brindisi addì 16 settembre 1930 al N°223 Vol. 60, che regola i lavori in corso della Prima Sezione del secondo lotto Case Impiegati Statali, è inserita la facoltà della Amministrazione appaltante di fare eseguire alla stessa impresa ed alle stesse condizioni contrattuali anche la seconda sezione del predetto lotto; che l'amministrazione della "INCIS" è venuta nella determinazione di avvalersi di tale clausola e che ha già data le relative istruzioni all'Illmo signor Intendente di Finanza di Brindisi; la sottoscritta Impresa

D I C H I A R A

di accettare l'eseguimento di tutti i lavori per la costruzione della seconda Sezione del secondo lotto case Impiegati in Brindisi, per l'importo ^{presunto} netto di lire 569.590 secondo i grafici già annessi al contratto 30 luglio 1930 ai seguenti patti e condizioni:

1°) di accettare ed osservare in ogni parte il Capitolato speciale annesso al contratto originario 30 luglio 1930;

2°) di accettare ed osservare tutte le varianti e prezzi stabiliti durante l'eseguimento dei lavori in corso e che formano oggetto del contratto;

3°) di accettare l'applicazione, su tutti i lavori e prezzi di contratto nonchè sui nuovi prezzi convenuti ed eventualmente da convenirsi, del ribasso del 21%, comprensivo del ribasso contrattuale del 19% e della ~~successiva~~ ⁵⁰ riduzione del 2% convenuta in conseguenza del diminuito costo delle mercedi;

4°) di eseguire la sezione dei lavori di che trattasi entro il termine di mesi dodici a datare dal verbale di consegna;

5°) di accettare la somma di lire 20.000 al lordo del ribasso del 21% quale compenso a corpo, il quale verbe corrisposto con gli acconti in parte proporzionali all'importo degli stati di avanzamento;

6°) di lasciare vincolata anche per i lavori in oggetto la cauzione definitiva versata all'atto del contratto originario.

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto mentre è impegnativo per l'Impresa sin da questo momento, nei confronti dell'Amministrazione appaltante non lo sarà che dopo intervenuta la superiore approvazione.

Brindisi, 28 novembre 1931-X

per L'Impresa Il Procuratore

fto Ing. Emilio Silvagni