

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Completamento dei lavori relativi al cambio di ubicazione dell'alloggio del Custode nel complesso ex I.N.C.I.S. - in Brindisi alla Via de' Mille -

Importo dei lavori: £. 4.665.000.=

Impresa: Spartaco TRASTEVERE - BRINDISI -

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

(Artt. 21 e 22 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25 Maggio 1895, n.350).=

- PREMESSO che con lettera di ordinazione in data 9/4/1979, registrata a Brindisi il 12/4/1979 al n.650, sono stati affidati all'Impresa Spartaco TRASTEVERE i lavori di cui trattasi, per lo importo di £.4.665.000.=

- CHE occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano nella predetta lettera di affidamento i relativi prezzi unitari;

L'Anno millenovecentoottanta, il giorno 25 (Venticinque) del mese di Gennaio in Brindisi, tra il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori suddetti, ed il Sig. Spartaco TRASTEVERE impresario dei lavori, sono stati concordati i seguenti

prezzi unitari in base ai quali, saranno pagati i
lavori in parola:

N.P.1

Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tre pas-
sate a pennello, previa preparazione delle superfi-
ci, con tempera di qualsiasi colore compreso ogni
onere di impalcatura e suo disarmo, misurata vuoto
per pieno.

Al metro quadrato lire Cinquecento mq. L. 500,=

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione
dei nuovi prezzi, riportati nel presente verbale non
altera l'importo complessivo dei lavori, appaltati
con la lettera di ordinazione sopraindicata.

Il presente verbale viene letto, confermato e sotto-
scritto dalle parti in segno di completa accettazio-
ne.

Brindisi, li 25/1/1980

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Spartaco TRASTEVERE) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Spartaco Trastevere