

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5684 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- 1° Impresa Antonio Amoroso da Brindisi per la costruzione di n. 7 palazzine comprendenti n. 20 alloggi popolari in S. Pietro Vernotico ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1 Gennaio 1972 - 31 Dicembre 1974.1

- IMPORTO al netto di £. 17.829.884=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, in questo giorno quindici del mese di Ottobre nella sede del 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dr. Ing. Antonio Longo, Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - del predetto Istituto, autorizzato con Ordinanza in data 7 Settembre 1972 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula

17 OTT. 1975

registrato a Brindisi li

al N. 3699 Mod. 1 Vol.

lire seventatrenta

IL DIRETTORE



[Handwritten signature]
FUNZIONARIO ROGANTE
Dr. Ing. Antonio Longo

dei contratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938; n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di legge:

- 1°) - Il Sig.Dr.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- 2°) - Il Sig.Antonio AMORUSO nato il 7 Giugno 1900 in Bitonto (Bari) e residente in Brindisi alla via Bari n.36, titolare dell'impresa edile omonima.--

P R E M E S S O

- CHE con contratto 14.3.1973 n.5586 di Repertorio, registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 mod.I l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente protempore, Dr.Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Antonio AMORUSO da Brindisi i lavori di costruzione di n.7 fabbricati comprendenti n.20 alloggi popolari in San Pietro Vernotico ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 per l'importo di L. 168.881.113.= al

netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.0,22%

(lire zero e centesimi ventidue per cento).-

- CHE in data 9.8.1974 è stata redatta perizia suppletiva per i maggiori lavori per opere di completamento attrezzatura area dell'importo complessivo di £. 18.899.677.=, di cui £. 17.829.884.= (lire diciassettemilioniottocentoventinovemilaottocentottantaquattro) per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £. 0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento).-

- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 13.3.1975 con delibera n. 2432.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 168.881.113.=, a nette £. 186.710.997.= (Centottantaseimilionisettecentodiecimilanovecentonovantasette).=

ART.3°) - Nell'ammontare dei maggiori lavori, ogget-

to del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento) di cui al contratto principale ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità. = ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £. 0,22% (lire zero e centesimi ventidue per cento) sono quelli del contratto principale e del seguente nuovo prezzo:

N.P. 1 - Formazione di campo stradale costituito da un sottofondo eseguito con tout-venant di cava granulometricamente assortito, per uno spessore compreso di cm.15 con strato bituminato dello spessore di cm.5 agglomerato a caldo con 3,5% + 5% di bitume steso puro con finitrice e cilindrato con rullo leggero previa umettatura del sottofondo con emulsione bituminosa. -
Tappeto d'usura dello spessore di cm.2 di agglomerato a caldo con 4,5% di bitume puro steso con finitrice e cilindrato con rullo leggero. -

ART.6°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori

viene prorogato di giorni 30 (Trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.7°) - I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-
Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.-

A richiesta, io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espresa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente atto viene redatto in carta legale e verrà registrato a tassa fissa in virtù dell'art. 38 del D.P.R. n.634 del 26.10.1972 e consta di due fogli di carta da bollo dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su facciate ~~quattro~~ e righe ventiquattro fino a questo punto della quita facciata

oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto si sottoscrive.=

*firmato: Raffaele Lisabetto; fuorusc
Automb; Lug. Automb Longo, fuorusc
naro rogante.*

Per copia conforme



22 OTT. 1975

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. (Ing. Antonio Longo)