

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

LEGGE: 5 AGOSTO 1978, N.457 - I° Biennio -

LAVORI di costruzione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune

di FASANO - Fabbricati n.25 e 26 - P.I. numero 007/74/1 - Decreto Accred.fondi n°55 - al

loggi n.31 - vani cont. 149,64.

IMPRESA: EDI. CO. M. S.R.L. - Bari -

CONTRATTO n°5945 del 2.5.1980 registrato a Brindisi

il 7.5.1980 al n.2039, mod.I.

IMPORTO a base d'asta L. 650.700.000

" al netto del ribasso d'asta

del 10% + 0,20% per fidejussione

..... " 584.328.600

*****20000*****

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con deliberazione I.A.C.P. n.3183 del 12 dicembre 1979 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel Comune di FASANO - P.I. 007/74/1 - per complessivi n.31 alloggi e n.149,64 vani contabili, per l'importo a base d'asta di L i r o

£. 650.700.000.=;

- CHE con contratto n. 5945 del 2/5/1980 registrato a Brindisi il 7.5.1980 al n. 2039 mod. I°, la sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione dei lavori di costruzione di Abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica in FASANO, via Gravinella, per £ i r e £. 584.323.600.= al netto del ribasso d'asta del 10% + 0,20% per fidejussione;
- CHE la consegna dei lavori avvenne in data 11.3.1980;
- CHE in data 5.5.1981, è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere in fondazione, rispetto a quelle del preventivo principale, nel quale o non sono state considerate, perchè imprevedibili, o lo sono state in quantità ridotta;
- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 24.014.451.= di cui £. 21.821.400.= per lavori al netto del ribasso del 10,00% + 0,20% per fidejussione, che oltre a £. 2.193.051.= a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati: ha preso visione della perizia medesima, redatta in data 5.5.1981, in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella suddet

ta perizia, senza sollevare alcuna eccezione e ri-
serve comunque deducibili, alle condizioni tutte sta-
bilite nel contratto principale e nel corrispondente Capito-
Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto
di L. 24.014.451.= oltre al relativo compenso per
revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione ai
patti e condizioni del ripetuto appalto principale,
si conviene quanto appresso:

1°) - Per i lavori del presente atto verrà fatta una
unica contabilità con quella del contratto prin-
cipale;

2°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori del presente atto sono quelli del con-
tratto principale.=

FATTO, LETTO E CONFERMATO, Viene sottoscritto dalle
parti.=

BRINDISI, Li 5 maggio 1981

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI. CO. M. s.r.l.)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]