

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA

CANTIERE N. 16977

Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 MARZO 1961

CONTRATTO in data 23.5.60 n. 2281 approvato reg. a BRINDISI 11

7.6.1960 al n. 2154 mod. I vol. 115

data N.

Importo del progetto	L. <u>122.285.000,=</u>	Data della consegna	<u>1.9.1960</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,45</u> per cento	<u>107.991.967,=</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>1.9.1960</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	<u>5.600.000,=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>26.8.1961</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.	<u>5.600.000,=</u>		

(a) D'avanzamento finale.

