

35/c

ASS. INF. OVGE GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case per lavoratori in Brin
disi - Quartiere S. Elia - legge 14/2/1963, n. 60
- lotto A/1 - edifici n. 3 - alloggi n. 80 - P.I.
n. 1312 - Cantiere 3150.

IMPRESA: SARDELLA Luigi & Figli S.r.l. - Fasano

IMPORTO: a base d'asta L. 570.111.226.=

" al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% L. 505.346.591

PRIMA PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% L. 11.530.850

2^ PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% L. 22.293.310

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con delibera n. 319 del 21/1/72 il Consiglio
di Amministrazione integrato per la Gestione Specia
le GESCAL di questo Istituto approvava il progetto
per la costruzione di n. 3 palazzine di case per la
voratori nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia,
Lotto A/1 per complessivi n. 80 alloggi, n; 504 va-

./.

ni, per l'importo a base d'asta di L. 570.111.226.=

-CHE con contratto n. 5575 del 9/10/72 registrato a Brindisi il 16/10/72 al n. 2149 Mod. 1, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per lavoratori in Brindisi dell'importo di L. 505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell'11,36% .

-CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7/8/72

-CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL, di questo Istituto n. 376 del 14/4/73, veniva approvata la perizia suppletiva di L. 11.530.850 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%.

-CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCALE, di questo Istituto n. 419 del 18/11/73 veniva approvata la seconda perizia suppletiva di L. 22.293.310 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,36%.

-CHE in data 26/3/75 é stata redatta perizia suppletiva per la esecuzione di muratura con pannelli di gesso realizzata mediante incastro delle lastre, sigillate tra loro con mastice ad alto potere adesivo in luogo della muratura ad una fodera in laterizio;

-CHE l'importo complessivo della suddetta perizia é di L. 57.313.676 per lavori al netto del ribasso di

asta dell'11,36%;

-CHE detta perizia é stata approvata con delibera
n. 2460 del 4/4/75.

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori su in
dicati ha preso visione dell'anzi detta perizia del
26/3/75.

A richiesta del Sig. Direttore dei lavori, dichiara
di assumere i lavori considerati nella succitata pe
rizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva
comunque deducibili, alle condizioni tutte stabili-
te nel contratto e nel corrispondente Capitolato
Speciale di appalto per l'importo netto di lire
57.313.676, ad integrazione dei patti e condizioni
del ripetuto appalto principale, si evince quanto
appresso:


- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta un
unica contabilità con quella del contratto prin
cipale;
- 2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i
lavori del presente atto sono quelli stabiliti
dal Direttore dei lavori.

Brindisi lì **7 APR. 1975**

Per l'Impresa


L'Amministratore unico

(Sardella Francesco)



Il Direttore dei lavori

(Dr. Ing. Antonio Longo)



VISTO

IL PRESIDENTE



(Raffaele Fischetto)

VICE PRES.DENTE

(av. Cosimo Guadalupi)