

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AL SENSO
DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N° 865.-

SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 1984

-----O M I S S I S -----

ARGOMENTO N° 5

LEGGE 22/10/1971, n° 865 - Art. 68/a - P.I. 001/10/1
Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
al quartiere S. Elia Est - Impresa: DE GENNARO Giuseppe
da Bari - Approvazione perizia suppletiva per mag-
giori oneri per revisione prezzi contrattuali e nuo-
vo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n° 4;

VOTO N° 87/84

- La Commissione,
- esaminati gli atti relativi alla perizia suppleti-
va, per maggiori oneri della revisione dei prezzi
contrattuali, relativa ai lavori di costruzione di
Case Popolari in Brindisi al Quartiere S. Elia Est
P.I. n° 001/10/1, finanziati ai sensi della legge
22/10/71 n° 865 - Art. 68/a;
 - visto il nuovo Quadro riportato nel Mod. Q.E. n° 4;
 - considerato che la perizia si è resa necessaria

per far fronte ai maggiori compensi revisionali;
così come risulta dalla relazione della Direzione
Lavori;

- visto che nel suddetto Quadro Economico riportato
nel Mod. Q.E. n° 4 sono stati aggiornati anche gli
oneri relativi alle spese generali ed I.V.A.;

- vista il nulla+osta preventivo della Regione Pu-
glia alla redazione della perizia, in data 14/9/84;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della
perizia suppletiva per maggiori oneri per revisione
prezzi contrattuali ed al nuovo Quadro Economico ri-
portato nel Mod. Q.E. n° 4, dal quale risulta una mag-
giore spesa complessiva, rispetto al Quadro Economi-
co precedente, di L. 48.342.770. alla quale si farà
fronte mediante richiesta di integrazione di finan-
ziamento.

----- O M I S S I S -----

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, li 26 NOV. 1984

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

27 MAR. 1985

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

