

(12)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 21 dell'O. d. G. 20 Marzo 1981 n. 2467
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 5/8/1978, N° 457 - BIENNIO 1978/79 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.19 ALLOGGI DI E.R.P. IN S. PIETRO VERNOTICO - R.I. N° 006/77/1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONI ESTERNE.=

R E L A Z I O N E

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva e di variante per sistemazioni esterne redatta per i lavori di costruzione di n. 19 alloggi di E.R.P. NEL Comune di S. Pietro Vernotico P.I. numero 006/77/1 - Legge 5/8/1978 n° 457 - 1° biennio.

Da un controllo si è riscontrato che alcune quantità previste in computo metrico non corrispondono con quelle da eseguire. Inoltre sono state previste opere non preventivate quali: scavo di terreno a sezione ampia; saracinesche in bronzo; tubazioni in ferro zincato per impianto idrico esterno e per gli idranti; formazione di rilevati per terrapieni; ferro lavorato per cancelli verdi privati; ferro per opere in c.a.; conglomerato cementizio a Kg./cmq. 150.

Tutto ciò ha portato alla necessità di dar corso alla perizia di variante e suppletiva per le sistemazioni esterne. L'importo di tale perizia ammonta a £. 18.300.221.= al netto del ribasso d'asta.

In conseguenza è stato necessario modificare il quadro economico per le suddette variazioni, nonché per spese generali (£. 1.367.000), per la revisione prezzi sull'importo della perizia (£. 1.367.000) per l'I.V.A. (£. 828.011).

Dallo stesso Q.E. n. 3/3 è scaturita una maggiore somma di £. 18.300.221.= per la perizia e £. 3.562.011.= per spese generali, revisione prezzi

Seduta Consiliare

del **30 MAR. 1981**

DELIBERA N. **3529**

SI APPROVA

Per quanto sopra è necessario richiedere un ulteriore finanziamento di £. 21.862.232, per poter completare l'opera e renderla agibile in pgni sua parte.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22/10/1971, numero 865 nella seduta del 27 MAR. 1981 dopo aver esaminato gli elaborati di perizia, il nuovo quadro economico dei lavori, nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa Dott. Ing. Olindo ANGELINI, esecutrice dei lavori, ha espresso parere favorevole alla approvazione della suddetta perizia suppletiva e dell'allegato quadro economico Q.E. numero 3/3 con variazioni rispetto al finanziamento complessivo originario.

IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la perizia suppletiva e di variante redatto per lavori di costruzione di n° 19 alloggi E.R.P. nel Comune di S. Pietro Vernotico P.I. 006/77/1 ed il relativo quadro economico Q.E. n° 3/3;
- Considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire maggiori opere per sistemazioni esterna non prevista nel progetto originario o previste in maniera ridotta;
- Accertato che la perizia di cui sopra, prevede una maggiore spesa di £. 21.862.232.= di cui £. 18.300.221.= per lavori al netto e £. 3.562.011.= per spese generali, revisione prezzi, I.V.A.=
- Ritenuto di non poter far fronte a detta spesa con il finanziamento originario;
- Accertato che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22/X/71, n. 865 che nella seduta del 27 MAR. 1981 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione ed al relativo quadro economico Q.E. n° 3/3 con variazioni rispetto al finanziamento complessivo originario;
- Ritenuto di poter approvare detta perizia suppletiva;

Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva e relativo quadro economico Q.E. n. 3/3 dei lavori di costruzione di n. 19 alloggi E.R.P. nel Comune di S. Pietro Vernotico - P.I. n. 006/77/1 per lo importo complessivo di £. 21.862.232.= così come innanzi specificato;

•/•

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, ai competenti uffici, dipendenti, per gli adempimenti, di competenza relativi al perfezionamento della pratica e per la richiesta di integrazione dell'originario finanziamento, per £; 21.862.232.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 31 MAR. 1981



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)