

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=00000=-----

LEGGE n. 166 del 25/5/1975

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine

di case popolari site in BRINDISI alla via

Campania 2,4,6 (10° lotto) Perizia 8

IMPRESA:/ STEFY S.r.l. - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta a

carico; del finanziamento di cui alla legge

n. 166

£. 6.305.090=

- Idem a carico dell'I.A.C.P.

£ 7.024.910=

- Importo totale dei lavori a base

d'asta

£ 13.330.000=
=====

-----=====-----

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art. 337 della legge 20/

3/1865 n.2248(art.10 del regolamento 25/5/1895)n.

350) L'anno millenovecentasettantottà il giorno 1

(UNO) del mese di Febbraio in Brindisi, si sono tro

vati in sul luogo i Sigg.:

- Dott.Ing; Antonio LONGO - Direttore dei lavori;

- Sig.Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'impresa
appaltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente legge sui lavori Pub-

blici e l'art.10 del regola mento

blici e l'art.10 del regolamento 25/5/1895 n. 350, sulla Direzione e Contabilità e Collaudazione dei lavori dello Stato. ---

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione dei lavori dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa ha dichiarato che non ci sono difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg. 120 (giorni centoventi) e pertanto verrà a scadere il giorno 31/5/1978.

Resta altresì stabilito che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non dopo la registrazione del contratto, riguardante

il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge é da intendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

DE L'IMPRESA
(Bruno GUERRA)

STEFY s.r.l.
(E' Amministratore Unico)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Raffaele FISCHETTO)

