

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Case per lavoratori in Brindisi-Rione Casale-Cantiere 2835

Lavori di miglioramento e ripristino alla Palazz. INA-CASA

Impresa CONSORZIO RAVENNA DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

I° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 FEBBRAIO 1961

CONTRATTO in data 16/1/1961 approvato registrato a Brindisi

il 3/2/1961 al n. 2874 mod. II

data N.

Importo del progetto	L.	2.450.000. =	Data della consegna	16/1/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	»		Data dell'incominciamento dei lavori	16/1/1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/4/1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.	»	» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Svellimento mappette mq.	116,90	100,=	11.699,=	✓
2	3	Taglio a forza calcestr. mc.	31,48	10000,=	314.800,=	✓
3	1	Demolizione murature "	87,20	1500,=	130.800,=	✓
4	4	Demolizione tenuta acqua "	137,46	400,=	54.984,=	✓
5	5	Stratificaz.asfalto mq.	542,28	800,=	433.824,=	✓
6	7	Muratura tutta tufo mc.	91,85	4500,=	413.325,=	✓
7	6	Pavimento marmette mq.	458,20	1000,=	458.200,=	✓
8	8	Mappette muri attico "	101,98	400,=	40.792,=	✓
9	20	Intonaco malta bastarda "	228,20	250,=	57.050,=	✓
10	11	Lastre di piombo Kg.	283,=	480,=	135.840,=	✓
11	22	Colore compexo mq.	3214,78	90,=	289.330,20	✓
12	9	Calcestruzzo a Kg. 300 mc.	5,23	12000,=	62.760,=	✓
13	10	Ferro omogeneo Kg.	183,05	140,=	25.627,=	✓
14	12	Risarcitura lesioni ml.	100,=	200,=	20.000,=	✓
			Totale		2.449.031,20	

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

[Firma]

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Ubaldo G. VALLARINO)

[Firma]