

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione INA=CASA

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi-QuartiereAutosufficiente C.E.P.-5° lotto (ridotto) cant. 15632Impresa Dott. Ing. Ubaldo Daniele - Brindisi2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 marzo 19 60

CONTRATTO in data 28/3/1959, n° 2174 approvato reg. a Brindisi il 7/10/1959
al n° 602 mod. I vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto L.		40.950.000	Data della consegna .	23/12/59
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,80</u> per cento		35.526.272	Data dell' incominciamento dei lavori . .	23/12/59
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	16/12/60
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O		
					parziale	totale	
A) LAVORI A MISURA							
1	2	Scavo di sbancamento mc°	235 03	600 =	141.018 =		
2	1	" a sezione ristretta "	356 48	800 =	285.184 =		
3	22	Calcestruzzo a Kg°200 "	330 59	6200 =	2.049.658 =		
4	111	Vespaio "	30 =	1000 =°	30.000 =		
5	37	Battuto di cemento mq°	150 =	650 =	97.500 =		
6	113	Spianata di malta "	179 33	110 =	19.726 30		
7	114	Stratificazione asfalto "	179 33	450 =	80.698 50		
					sommano lavori a misura		2.703.784 80
B) LAVORI A FORFAIT							
8	11	C.S.A.-Rustico: 0,80x0,48x35°016°336			13.446.273 02		
9	11	C.S.A.-Tramezzi: 0,15x0,08x35°016°336			420.196 03		
					sommano lavori a forfait		13.866.469 05
					totale lavori a misura e forfait		16.570.253 85
					A dedurre il ribasso d'asta del 6,80%		1.126.777 26
					Restano nette Lire		15.443.476 59
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo Potl)							
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)							
Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo VALLARINO)							