

14

ATTO AGGIUNTIVO

DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA-CANT.
3841.-

-importo al netto di ribasso L. 1.013.644,=

IMPRESSA Geom. Ignazio Castrignano PASARD

REPETICION N/ 5622

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno milleenovecentonettantaquattro, addì cinque del mese di *Novembre* in Brindisi e colla Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi -Via G.D.Casinaro, 27.-

Innanzi a me, Dott. Ing. Antonio LONGO -Direttore Ge-
nerale F.F.-Funzionario Rogante- dell'Istituto prodot-
to, autorizzato, con Ordinanza n.17/72 in data 7 Set-
tembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amminist-
razione dell'Istituto, alla stipula dei contratti rela-
tivi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto
stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. ap-
provato con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamati in vigo-
re dalla Legge 2/7/1949 n.408 art.8, si sono personal-
mente costituiti:

14 NOV. 1976

«Sindacato a Brindisi li

al N. 4286 Mod. 1 Vol...

Spese lire quattrocento IL DIRETTORE D. D.
1.98 11.000 1/2
Il Casiere

Il Casiere
per l'elleggibile



1°)-Il Dott. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Ignazio Castrignano, nato il 24 Novembre 1933 in Monopoli e residente in Fasano alla via Mignozzi al n.12, titolare dell'Impresa Edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale P.P.-Pensionario Rogante- sono certo, rinunciano espressamente o con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, a norma di legge.-

P R E S S O

-CHE con contratto 27 Aprile 1973 n.5592 di Roberto-rio, registrato a Brindisi il 27/4/1973 al numero 1761 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dr. Raffaele FISCHETTO affidava all'Impresa Geom. Ignazio Castrignano i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Francavilla Fontana Cant.3841 per l'importo di L. 76.649.057.- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.3.925 (lire tre e centesimi novantadue per cento).-

-CHE in data 3 maggio 1974 è stata redatta perizia suppletiva per lavori di miglioramento e completamen-

Intestatario
Mignozzi
di Brindisi
4881

to dell'importo complessivo di L. 1.013.644.= (Unmilione tredici milia duecento quarantaquattro), per lavori al netto del ribasso contrattuale di L. 3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento).=

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del 22.6.1974 (Commissione Speciale GESCAL) con delibera n. 450.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.=

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da netto L. 76.649.037.= a netto L. 77.662.701.= (settantasettemilioneisecientosessanta duemilasotteciento).=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 3,92% (lire tre e centesimi novantadue per cento).=

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto

aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5 -Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di gg.20 (venti) da quello stabilito dal contratto principale.-

ART.6 -I termini, per quanto si riferisce al conto finale o per visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendò che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di E.3,92% (lire tre e centesimi novanta due per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8 - Le spese relative al presente atto o la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

In applicazione dell'art.38 della Legge 26 Ottobre 1973 n.834, il presente atto aggiuntivo è esente dall'imposta proporzionale di registro essendo sottoposta solamente al pagamento della imposta minima fissa

E, richiesto, io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su fasciate tre per intero e righi ventitrè sino a questo punto della quarta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo

che da me si è data lettura di esso ad alta ed intel-
ligibile voce alle parti nadesime che lo hanno rico-
nosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà

Firmato: Raffaele Insehlto, Ignazio Castagnaro;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante.

Per copia conforme:



18 NOV. 1974
IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)