

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Lavori, di costruzione del 9° Lotto di Case Popolari
in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949 n° 408 - Esercizi 1956/57 e 1957/58

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro = RAVENNA =

Importo contrattuale £. 127.102.495.==

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venti del
 mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n° 2022 del 5/5/1959 registrato
a Brindisi il 16/5/1959 al n° 2017 Mod.1 Vol.

113:

VISTO il verbale di consegna in data 1/7/1959:

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di sistemazione esterna e impianti di fognatura mancando ancora le quote Comunali necessarie;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno noti i piani di sistemazione esterna.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.=

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.=

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO :

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)

