

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione di n.4 palazzine di case per lavoratori in
Brindisi - Commenda Ovest - cantiere 10124

Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 / 10 19 57

CONTRATTO in data 10/6/1957 n. 1408 approvato reg. a Brindisi il
22/6/1957 al n. 2102 mod. I vol. 110

data N.

Importo del progetto	L.	<u>156.800.000</u>	Data della consegna	<u>24/6/57</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,35</u> per cento		<u>127.361.040</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>24/6/57</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		<u>22.240.000</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>18/6/58</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.	<u>9.000.000</u>	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.	<u>5.508.000</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	<u>1.000.000</u>	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	<u>6.732.000</u>	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		<u>22.240.000</u>		

(a) D'avanzamento finale.

